

2025. 마을과 함께하는 운동장 생태공원 조성 계획(안)

경상남도교육청 기후환경교육추진단

I 추진 근거

- 경남교육 2025 [4-3-1] 학교 안과 밖에서 실천하는 생태전환교육
- 경상남도교육청 친환경 학교 운동장 조성 및 관리 조례
- 탄소흡수원으로써 자연 생태계의 중요성을 학습할 수 있는 생태공간 조성에 대한 시대적 요구

II 추진 목적

- 교육공동체를 위한 생태공원 조성으로 환경 중요성 인식 확산
- 학습, 놀이, 쉼 등 다양한 생태체험이 가능한 복합문화공간으로 학교 운동장의 기능 전환
- 마을공동체 회복 및 마을주민 삶의 질 향상

III 추진 방향

- 신체 건강 위주의 공간에서 다양한 생태체험이 가능한 공간으로 전환
- 운동장 규모 및 학교 숲(식재 포함)의 면적은 확보되어 있으나 활용도가 낮고, 문화인프라가 부족한 지역의 학교를 대상으로 추진

※ 운동장 조성 협의회(가칭)*

* 운동장 조성 협의회: 교사, 학생, 학부모, 지역주민, 관계 기관, 관계 단체(동창회, 이해관계 단체 및 체육 동호회 등)로 구성하여 의견 수렴

○ 학생교육 강화를 통해 민주시민 역량 및 공동체 의식 함양

- **(참여설계)** 환경교육 프로그램 및 교육공간 만들기 등을 위한 학생 등 구성원 참여 설계 운영
- **(의견수렴)** 환경동아리(그룹) 및 학생(개인) 등으로부터 의견 청취를 통해 교육과정 연계 탄소중립 프로그램 개편 및 적용

○ 학생, 교직원, 학부모 대상 연수 활동을 통해 교육공동체의 생태환경 역량 제고

○ 조경 전문가, 관련 전공 교사 등을 촉진자로 활용하여 학교 옥외공간을 단편적이고 분절적인 환경개선이 아닌 학교교육과정을 반영한 공간으로 재구조화

IV 추진 계획

□ 사업명: 2025. 마을과 함께하는 운동장 생태공원 조성

구분	사업명	학교 수	예산	비고
2	운동장 생태공원 조성	3교	교당 500,000천 원	유형④ 학습,놀이,쉼 등 다양한 생태 체험이 가능한 복합문화공간으로 학교 운동장의 기능전환

□ 대상: 공사립 초·중·고·특수학교 중 3교(예정)

○ 운동장 생태공원 조성(3교): **유형④** 운동장 생태공원 유형

유형④ 운동장 생태공원 유형		학습,놀이,쉼 등 다양한 생태체험이 가능한 복합문화공간으로 학교 운동장의 기능전환
------------------------------	---	---

- (24년실적) 운동장 생태공원 조성교(6교)

오봉초, 진주봉원중, 남양중, 경상고, 밀양동명고, 사천여고

※ 운동장 생태공원 조성학교 **사진 별첨**

□ 추진 일정

내용	일정	비고
■ 운동장생태공원 지원계획 안내(공모)	'25.2월	도교육청 → 학교
■ 공모 신청서 제출	~'25.2월27일	학교 → 도교육청
■ 선정위원회 심사(필요시 현장 실사)	'25.2월	선정위원회
■ 공모결과 알림	'25.3월	도교육청 → 학교
■ 사업비 교부 및 재배정	'25. 3월	도교육청 → 학교
■ 현장점검 (서면 또는 현장) 및 컨설팅	'25.3월~'26.2월	도교육청 현장 지원팀
■ 결과 보고	'26.2월	학교 → 도교육청

□ 사업 계획 작성 및 추진 시 유의 사항

- 운동장 생태공원 조성 목적에 맞게 계획서 작성
- 학교운동장과 관련있는 교기운영 및 운동장 활용도가 높은 학교에서는 공모신청에 신중을 기할 것
- 예산 계획에 식재비 별도 명시할 것(식재비 30% 이상 반영)
- 사용자 참여설계 촉진자 활동 5회 이상 실시
- 설계용역, 촉진자 용역 지역(경남도내) 업체 계약 권장
- 제외대상
 - 기존 생태환경미래학교 및 운동장 생태공원 조성 투자학교
 - 통·폐합 또는 이전 계획이 있는 학교
 - '21년 이후 미래학교 공간재구조화 사업(개축, 리모델링) 대상교 (구, 그린스마트미래학교)
 - 개교 5년 이내의 신설학교(2025.3.1.기준)
 - 사립학교 법정부담금 납부율 3%미만 학교

□ 심사 및 선정

- (심사 내용 및 방법) 자체역량 및 의지, 사업계획 타당성, 사용자 참여설계, 지속가능성, 예산수립의 적정성 등을 종합적으로 고려하여 선정위원회에서 선정

○ (심사 기준 및 배점)

평가부문	평가항목	배점기준	배점
일반현황 (20)	학생수	400이상(10)/ 200이상~400미만(8)/ 100이상~200미만(6)/ 50이상~100미만(4)/ 50미만(2)	10
	생태공원 조성 공간의 적정성	매우 적합(10~9)/ 적합(8~7)/ 보통(6~5)/ 미흡(4~3)/매우 미흡(2~1)	10
학교 구성원 (20)	사업의 필요성	매우 적합(10~9)/ 적합(8~7)/ 보통(6~5)/ 미흡(4~3)/매우 미흡(2~1)	10
	전문적 역량 및 협업	매우 적합(10~9)/ 적합(8~7)/ 보통(6~5)/ 미흡(4~3)/매우 미흡(2~1)	10
계획의 구체성 (40)	창의적 조성계획	매우 적합(10~9)/ 적합(8~7)/ 보통(6~5)/ 미흡(4~3)/매우 미흡(2~1)	10
	교육과정 운영계획	매우 적합(10~9)/ 적합(8~7)/ 보통(6~5)/ 미흡(4~3)/매우 미흡(2~1)	10
	공동체 의견 수립 방안	매우 적합(10~9)/ 적합(8~7)/ 보통(6~5)/ 미흡(4~3)/매우 미흡(2~1)	10
	학교 탄소중립 실현 방안	매우 적합(10~9)/ 적합(8~7)/ 보통(6~5)/ 미흡(4~3)/매우 미흡(2~1)	10
파급 효과 (20)	지속적인 관리·활용 방안	매우 적합(10~9)/ 적합(8~7)/ 보통(6~5)/ 미흡(4~3)/매우 미흡(2~1)	10
	지역연계 공간활용	매우 적합(10~9)/ 적합(8~7)/ 보통(6~5)/ 미흡(4~3)/매우 미흡(2~1)	10
총 점			100

- 총점 60점 미만은 과락으로, 선정 대상에서 제외
- 심사 결과 부적합하다고 판단될 경우 공모 수보다 신청 수가 적더라도 미선정될 수 있음
- 그 외 심사과정에서 발생하는 논의 사항은 선정 위원회의 협의과정을

통해 결정

- (사업포기로 인한 추가선정) 예산의 범위내에서 심사결과의 순위 순으로 사업을 희망하는 학교를 우선 선정

□ 제출서류 및 방법

- 신청서 제출 기한

- 2025. 2. 27.(목)까지, 기한엄수

※ 제출기한 경과 시, 심사대상에서 제외함

- 제출방법: k-에듀파인시스템 공문 제출

- k-에듀파인 신청서 제출 시, 파일명을 아래와 같이 제출

- [붙임1] 운동장 생태공원 신청서
- [붙임2] 교직원 및 이해관계자 동의서

마을과 함께하는 운동장 생태공원 신청서

가 학교현황

□ 일반현황

지역명	창원	급별	초	설립별	공립	학교명	00초
개교년도	1964	학급수	39(2)*	학생수	000	교직원수	00
학교특성	예시) ○ 생태와 환경을 중심으로 기록, 초록학교, 학교텃밭 등 도교육청 생태환경교육 사업 운영, 2024년 생태전환교육 실천교사단 00명 활동 ○ 선진형교과교실제 운영(2022년) ○ SW중점학교(2020~2022), SW선도학교(2021년) 등						

※ (예시) 학급수 39(2): 일반학급 39 + 특수2

□ 시설현황

○ 전체 학교현황

대지면적(㎡)	12,940.00
조경면적	2,140 [법정 0,000㎡]
운동장 면적	0,000㎡
신규 조성 가능 운동장 면적	0,000㎡
시설공사 추진현황	※ 2022.~2024. 기간 중 시설공사 현황 기재 ○ 2022 8. 3. ○○○리모델링 공사 완료(25,000천원)

□ 학교 옥외공간 재구조화 사업 추진현황 및 계획

○ 학교 옥외 공간(학교숲, 텃밭, 놀이터 등) 추진현황

예산확보년도	사업부서	사업명	예산액(천원)	사업추진시기*	비고(진행사항)
2010	도교육청 시설과	놀이터	25,000	'10. ~ '11.	완료
2011	생명의숲	학교숲	10,000	'11	완료
2017	창원시 환경과	명상숲	70,000	'17	완료
2024	도교육청 미래학교추진단	그린스마트 미래학교	100,000	'24	선정

* 작성대상: 학교숲, 명상숲, 녹색학교, 아름다운 학교, 놀이터, 텃밭 등 교육청, 지자체 지원 사업

* 해당 부서 반드시 명시(해당 부서에 사업 추진현황 확인용)

* 해당없는 학교는 기록 생략

나 예산 계획

□ 사업 추진 필요예산

[단위:천원]

총 사업비	500,000천원 내외
산출내역	예시) - 실시설계비 10,000천원(총액의 00%) - 공사비 350,000천원(총액의 00%) - 촉진자 용역비 9,000천원(총액의 00%) - 교육과정 운영비 50,000천원(총액의 00%) - 식재비 100,000천원(총액의 00%) ※ 총사업비는 구현하고자 하는 사업의 내용에 따라 사업별로 상이 - 필요시 시설과 '교육환경개선 기준단가' 참고 가능

다 사업 추진 계획(안)

※ 아래 내용을 포함하여 자율적으로 작성

□ 사업의 필요성

- 사업 추진의 필요성
 - 시설의 노후화에 초점을 맞추기보다 사업의 목적에 맞게 미래 교육의 목표와 비전 등을 제시

□ 추진협의회 구성

직위	사업담당자	성명	주요 업무
○○	-	○○○	업무 총괄
○○	-	○○○	(사업 담당자) 참여설계 추진 - 교육과정 연구 및 워크숍, 수업 등
○○○	-	○○○	계약업무 등 행정업무 지원
○○○	-	○○○	학생요구사항 분석, 반영 등 지원업무

□ 사업추진일정

- 2025. 3월 : 교육계획 수립, 추진협의회 구성
- 2025. 3월~4월 : 교육공동체 의견수렴, 추진자 용역 계약체결
- 2025. 4월 : 사용자 참여설계
- 2025. 4월~5월 : 실시설계
- 2025. 6월~12월 : 시공
- 2025. 12월 : 결과보고회

□ 학교 실정에 적합한 창의적인 운동장 생태공원 구상

- 우리 학교만의 창의적인 생태환경미래학교 구상

□ 담당자의 전문적 역량과 의지

- 학교장 및 담당자의 전문성(경험)과 의지
 - 관련 경력, 연수 등
 - 담당자, 학교 구성원의 전문적 역량과 의지
 - 지역사회의 요구
 - 경남교육청 실천교사단, 생태환경관련 TF 팀 등 학교 구성원의 전문성과 역량을 증빙할 수 있는 내용 등

□ 교무실과 행정실 업무 분업과 협업 방안

- 업무 적정화 방안
- 업무 갈등을 방지하기 위한 분업과 협업 방안

□ 교육과정 운영 계획

- 2025년 학교 교육과정, 교사수준 교육과정 등에 포함된 생태환경교육 또는 지속가능발전교육 계획 제시

(예시)

- 학교 시설활용 계획, 교육과정 운영시 교수학습활동, 기타 교육활동, 교육 외 다양한 활동 등을 포함하여 공간활용 계획 기술
 - 학생 참여 설계 수업과 교육과정 재구성 계획
 - 세계시민교육, 유네스코학교, 지속가능발전교육 등과 연계 방안 제시
 - 2025년 구체적인 기후위기 대응교육 또는 환경·지속가능발전교육 실시 계획
 - 동아리활동, 봉사활동, 외부 강사 프로그램, 프로젝트활동 등 구체적 계획
 - 진로교육과 기후환경교육 융합 실시 계획 등
- 유형별로 상세 계획이 있으면 **별첨**(사진, 그림, 계획)

□ 지역연계 공간 활용 계획

- 지역 연계 교육활동(교육과정) 운영 계획
- 지역 교류활동(프로그램) 운영 계획
- 동창회, 주민시설 공유 및 개방계획

□ 사용자 참여 설계 방법 및 교육공동체 의견 수렴 방안

- 선정 이후 사용자 참여 설계 및 교육공동체 의견 수렴 방안 기록
- 참여 설계수업 등 추진 과정의 교육과정(동아리 활동 연계, 자치활동 연계 등) 연계 계획 기술

□ 학교 탄소중립 실현 방안

- 시설 및 교육과정 운영을 통한 탄소중립 실현 방안 마련

□ 지속적인 유지 관리 및 활용 방안

- 학교숲 유지 보수 방안
- 지역 사회 인근 학교 공동 학습장 운영 방안
- 안전 관리, 쓰레기 등 학교 운동장 개방에 따른 각종 민원 해결 방안
- 제초, 농약, 전정 등 현실적인 관리의 어려움 해결 방안

□ 기대효과

- 사업 추진을 통해 얻고자 하는 성과

별첨. 운동장 생태공원 조성 부지 사진

별첨. 운동장 생태공원 조성 부지 사진

(사진)

- 6장 내외 작성
- 하단에 사진 설명
- 첫 번째 사진은 학교 위성 사진에 조성 예정 부지 범위 및 면적 표시
- 나머지 사진은 조성 예정 부지를 파악할 수 있는 사진 및 설명

(사진 설명)

붙임 2 **교직원 및 이해관계자 동의서(직인 날인 후 스캔 첨부)**

2025. 운동장 생태환경 조성 교직원 및 이해관계자 동의서

학교명	교직원 수	이해관계자 등

연번	직	성명	서명	연번	직	성명	서명
1				26			
2				27			
3				28			
4				29			
5				30			
6				31			
7				32			
8				33			
9				34			
10				35			
11				36			
12				37			
13				38			
14				39			
15				40			
16				41			
17				42			
18				43			
19				44			
20				45			
21				46			
22				47			
23				48			
24				49			
25				50			

2025. 운동장 생태환경 조성 사업 공모 동의서를 위와 같이 제출합니다.

2025. . .

○○○학교장 (직인)

경상남도교육감 귀하