

학교 누리집 다국어 번역 서비스 개선 계획(요약)

1. 배경 및 목적

- 학교 누리집 다국어 번역 서비스의 정확도 향상을 통하여 다문화 교육 가족에 대한 서비스 만족도 향상

2. 개선 계획: 교육연구정보원에서 “일괄 변경” (~2023. 2. 24.(금))

가. 바른 한글 표기를 적용하여 개선

- 대상: 메인메뉴명([별첨1] 참조), 학교 상징, 달력 페이지

나. 번역 제외: 교직원 소개 페이지, 게시판 첨부물

다. 기능 변경

- 학교별 다국어 번역 서비스 제공 여부 선택 기능(on/off) 추가
- 번역 서비스 제공 위치(상단 측면) 및 모양 변경

3. 협조사항

가. 각급 학교별 다국어 번역 서비스 제공 여부를 선택하여 적용(2023. 2. 27.~)

⇒ 학교 누리집 관리자 페이지 다국어 번역 서비스 on/off(기본값: on) 기능 활용

나. 공공언어 바르게 쓰기 및 다국어 번역 서비스 개선 협조

⇒ 교직원 안내: [별첨3] 게시물 작성 시 유의사항

다. 교육연구정보원에서 “일괄 수정” 한 사항 중 학교에서 직접 변경이 필요한 경우 [별첨2] 참조하여 수정

라. 메인 메뉴명, 학교 상징·달력 페이지의 개선을 위한 “일괄 수정”을 원하지 않는 경우 2023. 2. 20.(월)까지 [붙임2] 서식으로 공문 제출 및 다국어 번역 서비스 ‘off’ 적용 권장(기한 내 미제출 시 일괄 수정 반영으로 간주)

학교 누리집 다국어 번역 서비스 개선 계획

I 배경 및 목적

- 학교 누리집 다국어 번역 서비스의 정확도 향상을 통하여 다문화 교육 가족에 대한 서비스 만족도 향상

II 현황

- (현황) 신규 다국어 번역 서비스에 대한 이용자 만족도는 높음
- (문제점) 무료 서비스 중인 “구글 기계번역 서비스”의 한글을 축약한 한자 표기, 띄어쓰기 문제 등으로 번역의 정확도 문제 일부 발생

III 추진 경과

1. 정보기반2과-1488(2022. 8. 16.) “학교통합홈페이지 기능 개선 계획(안) 수립”
2. 정보기반2과-1669(2022. 9. 6.) “학교통합 누리집 기능개선 내역 안내 및 이용 활성화 홍보”
3. 정보기반2과-2548(2022. 12. 29.) “학교통합 누리집 다국어 번역 서비스 보완 계획(안)”
4. 정보기반2과-206(2023. 1. 31.) “학교통합홈페이지 다국어 번역 서비스 개선 협의회 결과 보고” : 학교 교원 11명 협의회 실시

IV

현황 및 개선 계획

1. 바른 한글 표기로 개선

구분	문제점	개선	주관	비고
메인 메뉴명	한글·한자의 축약 단어 표기한 사례 등	바른 한글 표기로 "일괄 수정"	교육연구 정보원	[별첨1] 참조
학교 상징, 달력 페이지				

2. 번역 제외 및 기능 변경

구분	문제점	개선	비고
교직원 소개 페이지	성명 등에 보통명사가 포 함된 경우 등으로 번역이 어려움	"번역 제외"	
게시판 첨부물 번역	공지사항, 가정통신문 등 첨부물 번역 시 한글 문서 변환 과정에서 오류 발생	"번역 제외" (첨부물이 아닌 게시물 본문에 내용 기재 권장)	
학교별 번역 서비스 선택 기능	다국어 서비스 일괄 적용 으로 학교별 다양한 상황에 따른 적용이 어려움	"기능 추가" (학교별 다국어 번역 서비스 제공 여부 선택(on/off) 기능)	
번역 서비스 제공 위치 변경	학교별 선택 기능에 따라 메인화면 최상단 위치는 부적합	"위치 이동" (메인화면 측면으로 이동)	

V

세부개선 사항

1. 메인 메뉴명 단어: 일괄 수정

가. 번역 정확도 문제 원인: 동음이의어, 단어 축약, 한자어 사용 등으로 발생

나. 세부 내역: [별첨1]의 메인메뉴명 변경 내역 참조

· 예시

- 생활지도(life map) → 생활 지도 교육(life guidance education)
- 연수물(soft water) → 연수 자료(training material)
- 원가(cost) → 유치원노래(kindergarten song)
- 학교통신(school communication) → 학교 소식(school news)

다. 변경 방법: 교육연구정보원에서 “일괄 변경” (~2023. 2. 24.(금))

라. 변경 결과 확인: 학교 누리집 메뉴에서 확인

2. 학교 상징, 달력 페이지 단어: 일괄 수정

가. 세부 내역

· 학교 상징 페이지

- 교훈(Lesson) → 교육 철학(educational philosophy)
- 교표(mark) → 마크(mark), 교기(Gyoki) → 깃발(flag)
- 교목(conduct) → 나무(tree), 교조(dogma) → 새(bird)
- 교화(gelation) → 꽃(flower)

· 달력 게시판: 3.1.절(Section 3.1.) → 삼일절(Independence Movement Day)

나. 변경 방법: 교육연구정보원에서 “일괄 변경” (~2023. 2. 24.(금))

다. 변경 결과 확인: 학교 누리집 학교 상징 페이지 및 달력 게시판에서 확인

3. 교직원 소개 페이지: 번역 제외

가. 교직원 소개 페이지는 성명 등에 보통명사가 포함된 경우 등으로 번역의 어려움이 존재

※ 교감(consensus, 交感), 교감선생님(交感教師),
손O선(hand O line), 나이스 업무(nice job)

나. 변경 방법: 교육연구정보원에서 “기능 개선” (~2023. 2. 24.(금))

다. 변경 결과 확인: 학교 누리집 교직원 소개 페이지에서 확인

4. 가정통신문, 공지사항 등 첨부물: 번역 제외

- 가. 공지사항, 가정통신문 등의 첨부 파일 [바로보기] 번역은 파일을 변환하는 과정에서 오류가 발생: 게시물 본문에 내용 기재 권장
- 나. 변경 방법: 교육연구정보원에서 “기능 개선” (~2023. 2. 24.(금))

5. 학교별 번역 서비스 선택 기능 추가: on/off 기능

- 가. 개선 사항: 다국어 번역 서비스가 전체 학교 일괄 적용함으로 실제 번역 서비스의 필요성이 낮은 학교도 다수 존재함에 따라 학교관리자가 번역 기능을 선택(on/off)할 수 있는 기능 추가
- 나. 개선 일정: 교육연구정보원에서 “기능 개선” (~2023. 2. 24.(금))
- 다. 확인 방법: 학교 누리집 [관리자 로그인]- 좌측 메뉴에서 확인 가능
 - 기본 설정값: on(다국어 번역 서비스 표시)

6. 다국어 번역 서비스 제공 위치 변경: 메인에서 측면으로 이동

- 가. 개선 사항
 - 메인화면 상단 측면 이동, 아이콘 형태 변경, 클릭 시 콤보박스로 번역 언어 선택으로 변경
 - 학교홈페이지 필수 제공 서비스 대신 선택 기능 형태로 화면 구성
- 나. 개선 일정: 교육연구정보원에서 “기능 개선” (~2023. 2. 24.(금))

7. 게시물 작성 화면 수정: 공공언어 바로 쓰기 안내

- 가. 개선 사항: 게시물 [글쓰기] 선택 시 게시물 작성 화면 상단 또는 본문에 공공언어 바로 쓰기 표출

1. 첨부물 탑재 시 게시물 본문에 요약하여 내용 기재
2. 게시물 작성 시 [경남교육 2022-183] “경상남도교육청 공공언어 바로 쓰기”를 참조하여 올바르게 쉬운 단어로 표현
 - 문서수발실 ⇒ 우편실, OO초 ⇒ OO초등학교
 - 조리교 ⇒ 조리 급식 학교, 기*가 ⇒ 기술/가정

- 나. 개선 일정: 교육연구정보원에서 “기능 개선” (~2023. 2. 24.(금))

VII

협조사항

1. 각급 학교별 다국어 번역 서비스 제공 여부를 선택하여 적용(2023. 2. 27.~)
⇒ 학교 누리집 관리자 페이지 다국어 번역 서비스 on/off(기본값: on) 기능 활용
2. 공공언어 바르게 쓰기 및 다국어 번역 서비스 개선 협조
⇒ 교직원 안내: [별첨3] 게시물 작성 시 유의사항
3. 교육연구정보원에서 “일괄 수정” 한 사항 중 학교에서 직접 변경이 필요한 경우 [별첨2] 참조하여 수정
4. 메인 메뉴명, 학교 상징·달력 페이지의 개선을 위한 “일괄 수정”을 원하지 않는 경우 2023. 2. 20.(월)까지 [붙임2] 서식으로 공문 제출 및 다국어 번역 서비스 ‘off’ 적용 권장(기한 내 미제출 시 일괄 수정 반영으로 간주)

[별첨1] 메인메뉴의 단어 일괄 정제 내역 1부.

[별첨2] 메인메뉴, 학교상징 페이지 학교 자체 수정 방법 1부.

[별첨3] 학교 누리집 게시물 작성 시 유의사항 1부.